

# Запуск газогеохимических исследований на базе ООО «Стройизыскания»

Выполнил:

слушатель Программы подготовки управленческих кадров

Гаас Н. Н.

Научный руководитель:


Кандидат экономических наук

Завьялова Л.В.

# Резюме проекта

- **Цель проекта:** запустить газогеохимические исследования в январе 2023г.;
- **Требуемый объем инвестиций:** 1 803 080 руб.;
- **Источник финансирования:** собственные средства ООО «Стройизыскания»;
- **Период реализации проекта:** 04.10.2021 – 26.12.2022 гг.

# Положение дел в отрасли



В 32 регионах РФ возможности полигонов для приема мусора закончатся до 2024 года, а в 17 из них еще раньше — до 2022 года


# ПОВОДЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЕКТА

Количество организаций имеющих право выполнять газогеохимические исследования на территории РФ – **не более 10**.


Количество организаций имеющих право выполнять газогеохимические исследования на территории Омской области - **0**.




# Организации заинтересованные в выполнении исследований ООО «Стройизыскания»



Проектно-изыскательский институт




Проектно-изыскательский институт



Утилизация нефтесодержащих жидкостей и нефтезагрязненных грунтов, рекультивация нарушенных земель

# Структурная декомпозиция работ по реализации проекта



# Оборудование необходимое для выполнения газогеохимических исследований



газовый хроматографом Хроматэк-Кристалл 5000.2 (с детекторами ДТП и ПИД), стоимость-**750 000 руб.**




Пробоотборники биогаза - **38 000 руб.**



газоанализатор Колион-1В,  
стоимость-**103 068 руб.**



# Команда проекта





# ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## Сводный сметный расчет

Наименование статей расходов	Сумма
расходы на оплату труда	144 933
страховые платежи (30%)	43 480
расходы на покупку оборудования	891 068
прочие расходы	723 599
<b>Итого</b>	<b>1 803 080</b>

## Источники финансирования

Источники финансирования проекта	Сумма
Источники финансирования проекта - всего	1803080
в том числе	
собственные средства - всего	1803080

# Риски проекта



№пп	Причина	Риск	Последствия	Вероятность	Скорость воздействия	Важность
1	Изменение законодательства	Отмена обязательной аккредитации	Изменение содержания работ проекта	0,1	0,1	0,01
2	Сложная эпидемиологическая обстановка	Болезнь сотрудников	Срыв сроков реализации проекта	0,3	0,7	0,21
3	Недоработка проекта	Непрохождение аккредитации	Изменение содержания работ проекта	0,5	0,8	0,40
4	Рост спроса на услугу	Дефицит специалистов и оборудования	Расходы на поиск и обучение сотрудников, покупка дополнительного оборудования	0,2	0,3	0,06

Основным риском проекта являются жесткие требования Росаккредитации

# Эффективность проекта

## Показатели эффективности проекта

Показатели	Значение
Чистый приведенный доход (NPV)	331682 руб.
Индекс рентабельности проекта (PI)	1,18
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	44,9%
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	3 года

### Социальный эффект:

- Увеличение поступлений налогов в бюджет Омского региона;
- Улучшение экологической ситуации в Омской области;
- Снижение количества свалок и земельных участков, загрязнённых нефтепродуктами;



Благодарю за внимание!

Проект:

Запуск газогеохимических исследований на базе  
ООО «Стройизыскания»

Выполнил:

слушатель Программы подготовки управленческих кадров  
Гаас Н.Н.